Leitfaden

zur Umsetzung der Richtlinie ,,Férderung zur Unterstiitzung des Breitbandausbaus in der
Bundesrepublik Deutschland* (Forderrichtlinie) des BMVI vom 22.10.2015

Einleitung

Das Ziel dieses Leitfadens ist es, die Antragstellung moéglichst einfach, verstandlich und transparent zu
gestalten und die Antragsteller im Forderverfahren zu unterstiitzen. Auf diese Weise sollen bereits im
Vorfeld der Antragstellung mdglichst viele Fragen ausgeraumt werden.

Der Aufbau des Leitfadens orientiert sich deshalb am Vorgehen der Antragsteller. Er beginnt mit der
Identifizierung des Handlungsbedarfs, reicht tiber die ersten Schritte im Vorfeld einer Antragstellung
bis zu den konkreten Schritten im Antragsverfahren und skizziert dabei die Optionen, die im Rahmen
des Bundesforderprogramms méglich sind.

Mit dem Leitfaden erhalt der Antragsteller Erklarungen anhand von Beispielrechnungen,
Préazisierungen und Auslegungen des Richtlinientextes.

Der Leitfaden wird im Lichte der Praxiserfahrungen mit dem Férderprogramm kontinuierlich weiter
entwickelt. Aus diesem Grund erfolgt die Veroffentlichung als ,,lebendes* Dokument im Internet.
Falls Sie den Leitfaden ausdrucken, stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie stets mit der aktuellsten
Version des Leitfadens arbeiten!

Dokumentenstand: 9. Méarz 2016

! Dabei ist zu beachten, dass den Inhalten des Leitfadens keine Rechtsverbindlichkeit zukommt. MaRgebend sind
immer die Inhalte des Forderbescheids, der Forderrichtlinie einschlieRlich der korrespondierenden Regelungen
der NGA-Rahmenregelung sowie der Nebenbestimmungen.
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1. Allgemeine Informationen

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten fiir alle Fordergegenstande. In den nachfolgenden
Abschnitten wird dann speziell und detailliert auf die verschiedenen Fordergegenstande eingegangen.

1.1. Forderaufrufe und erganzende Dokumente

Fir jede Forderperiode werden Forderaufrufe verdffentlicht, aus denen die grundlegenden
Informationen fiir die Antragstellung hervorgehen. Zu diesen gehdren insbesondere die geltenden
Fristen und Fordergegenstande. Fur die Férderung von Infrastrukturprojekten wird es voraussichtlich
vier Aufrufe pro Kalenderjahr geben.

Die Forderaufrufe und erganzenden Dokumente werden auf der Internetseite des Bundesministeriums
fur Verkehr und digitale Infrastruktur vertffentlicht:

www.bmvi.de

Alle im Rahmen dieses Leitfadens erwéhnten erganzenden Dateien und VVorlagen werden ebenfalls auf
dieser Internetseite verdffentlicht. Zusétzlich zu diesem Leitfaden werden dort auch die Antworten fir

im Verfahren héufig gestellte Fragen bereitgestellt. Antragsteller und Projektverantwortliche sollen so

ziigig Informationen zu Detailfragen erhalten kénnen.

1.2. Beratungshotline

Fur Fragen zum Forderprogramm, zur Antragstellung und bei technischen Schwierigkeiten mit dem
Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de steht eine telefonische Beratungshotline unter der
folgenden Telefonnummer zur Verfligung:

030 233249777

2. Scoring

Das Scoring (Kriterien siehe Anlage 2 zum Forderprogramm) dient dazu, innerhalb eines Aufrufs alle
zuldssigen Antrége auf Infrastrukturforderung im Wirtschaftlichkeitsliicken- und Betreibermodell zu
bewerten. Antrdge zur FOrderung von Beratungs-/Planungsleistungen werden keinem Scoring
unterzogen. Um die Vergabe der verfigbaren Mittel an die Antragssituation anzupassen und um eine
Mindestqualitt bei der Zielerreichung sicherzustellen, kdnnen Forderantrdge aufgrund einer zu
geringen Scoring-Punktzahl im jeweiligen Aufruf zuriickgewiesen werden. Es steht den Antragstellern
dann frei, ihren Antrag zu Uberarbeiten oder auch nicht-uberarbeitet im ndchsten Aufruf nochmals
einzureichen. Beim Scoring wurde bisher keine vorab definierte Mindestpunktzahl festgelegt.

3. Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen

Die Planung und Durchfihrung von geforderten Projekten zum Ausbau hochleistungsféhiger
Breitbandinfrastrukturen ist komplex und umfasst diverse Themengebiete. So kdnnen technische,
6konomische und rechtliche Fragen auftreten. Projektverantwortliche Kommunen, die diesen
Aufwand etwa mangels qualifizierten Personals oder aufgrund fehlender Erfahrung auf dem Gebiet
der Telekommunikation nicht alleine leisten konnen, erhalten durch einen separaten Antrag
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Fordermittel fur Beratungs-/Planungsleistungen, um eine qualifizierte Planung und ein qualifiziertes
Projektmanagement sicherstellen zu kénnen.

Die Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen soll ausdriicklich der Unterstitzung bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung von InfrastrukturmaRnahmen dienen. Die Antragstellung muss nicht
zwingend in ein Ausbauprojekt minden. Allerdings sollte eine Absicht zur Durchfiuhrung eines
Ausbauprojektes aus dem Antrag auf Forderung von Beratungs- /Planungsleistungen Klar
hervorgehen. Die Bewilligung der Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen erfolgt damit auch
unabhéngig davon, ob ein beantragtes Ausbauprojekt im Scoring erfolgreich ist.

Die Antragstellung ist unabhéngig von den Forderperioden fir die InfrastrukturmaBnahmen
durchgangig mdglich. Eine Bescheidung erfolgt unabhéngig von Stichtagen.

3.1. Antragstellung (Beratungs-/Planungsleistungen)

Die Antragstellung erfolgt tber das elektronische Portal www.breitbandausschreibungen.de und
erfordert neben den allgemeinen Angaben zum Antragsteller nur wenige detaillierte Auskiinfte. Eine
Antragsbewertung im Rahmen eines Scoring erfolgt anders als bei der Forderung von
Investitionsmanahmen (Wirtschaftlichkeitslickenmodell bzw. Betreibermodell) nicht.

Im Rahmen der Auswahl des Beraters ist das nationale Vergaberecht zu beachten. Die fir Sie
zustandige Ansprechstelle ist lhre Kommunalaufsicht, da es sich hierbei um landesspezifische
Vorgaben handelt. Wichtig bei der Antragstellung ist, dass vor bzw. bei Antragstellung der Berater-
/Planungsvertrag noch nicht geschlossen wurde. Nach Nr. 7.3 des Bundesforderprogramms sind
Beratungsleistungen, die bereits vor Bewilligung eines Forderantrags begonnen wurden nicht
forderféhig. Der MalRnahmenbeginn ist dabei der Abschluss des Vertrags des Zuwendungsempfangers
mit dem Berater.

3.2. Inhaltliche Anforderungen (Beratungs-/Planungsleistungen)

Die Anforderungen und Mindestinhalte an die Beratungs-/Planungsleistungen ergeben sich aus dem
Bewilligungsbescheid bzw. den verdffentlichten Nebenbestimmungen. Im Rahmen der Beratungs-
/Planungsleistung soll eine Analyse der Ausgangssituation erfolgen und darauf aufbauend die Vor-
und Nachteile verschiedener Ausbau-Szenarien und Technologieansétze erarbeitet werden. Basierend
auf den Ergebnissen sollen Kostenschatzungen auf Basis einer Grobplanung und ggf. auch
Empfehlungen fur die Modellwahl und den Wirtschaftlichkeitsvergleich erarbeitet werden. Weitere
wesentliche Aspekte sind der Nachweis der Unabhéngigkeit des Beraters sowie seiner Sachkunde.
Hierzu werden ergénzende Informationen und Formblétter auf den Internetseiten des
Bundesministeriums  fir Verkehr und digitale Infrastruktur www.bmvi.de sowie unter
www.breitbandausschreibungen.de verdffentlicht.

3.3. Forderhohe und Auszahlungsmodalitaten (Beratungs-/Planungsleistungen)

Pro geplanter InfrastrukturmalRnahme (Wirtschaftlichkeitsliickenmodell nach 3.1 oder Betreibermodell
nach 3.2 der Forderrichtlinie) kann nur ein Antrag bewilligt werden. Gefordert werden hierbei
100 Prozent der Ausgaben fir Beratungs- /Planungsleistungen bis zu einer Hochstgrenze von
50.000 Euro. Daruiber hinausgehende Ausgaben muss der Zuwendungsempfénger selbst tragen. Die
Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen kann mit Fordermitteln anderer Programme kombiniert
werden. Wichtig ist hierbei nur, dass es nicht zu einer ,,Uberférderung kommt, also nicht mehr Mittel
abgerufen werden, als tatsachlich fur Beratungsleistungen ausgegeben wurden. GemaR Ziff. 6
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ANBest-GK ist im Rahmen der Verwendungsnachweispriifung ein genauer zahlenmagiger Nachweis
Uber Einnahmen und Ausgaben vorzulegen.

Im Falle einer landkreisubergreifenden Gesamtkoordination, die sich auf ein die Landkreise
ubergreifendes einheitliches Projekt bezieht, kann nur ein Antrag auf Forderung der Beraterleistung
gestellt werden. Einzelne Landkreise konnen Forderantrédge fiir Beratungsleistungen stellen, sofern
sichergestellt ist, dass diese selbst eine individuelle auf das konkret ihren Landkreis betreffende
Projekt, eine Beratungsleistung beauftragen.

Die Beratungs-/Planungsleistung ist innerhalb von 12 Monaten ab Erhalt des Zuwendungsbescheids zu
erbringen. In Ausnahmefallen kann im Wege eines Anderungsbescheides eine Verlangerung des
Bewilligungszeitraums durch die Bewilligungsbehérde vorgenommen werden. Die Verlangerung des
Bewilligungszeitraumes ist vor Ablauf der 12 Monate also des im Zuwendungsbescheid genannten
Bewilligungszeitraumes und unter Angabe von Griinden fiir den Einzelfall schriftlich zu beantragen.
Eine nachtragliche Verlangerung des Bewilligungszeitraumes bewirkt demnach nicht die Erhéhung
der Férdersumme in Héhe von maximal 50.000€.

Die Bereitstellung der Zuwendung erfolgt nach abgeschlossener Verwendungsnachweisprifung. Dies
bedeutet, dass vor Auszahlung der Mittel geprift wird, ob die im Bewilligungsbescheid und seinen
Nebenbestimmungen enthaltenen Anforderungen an die Beratungsleistungen eingehalten und die
tbernommenen Pflichten erflllt worden sind.

Fir die Auszahlung der Fordermittel sind die Rechnung und ein Anforderungsschreiben des
Zuwendungsempfangers vorzulegen, welches als Anlage zum Forderaufruf bereitgestellt wird. Bis zu
diesem Zeitpunkt tritt der Zuwendungsempféanger in Vorleistung, falls Zwischen- oder Teilzahlungen
an den Leistungserbringer vereinbart worden sind.

4. Forderverfahren und Begriffe

Grundsatzlich ist das Forderverfahren zweistufig aufgebaut. Es erfolgt zundchst ein
Zuwendungsbescheid mit Vorbehalt und zu einem spéteren Zeitpunkt ein abschlieRender
Forderbescheid. Da die Antragstellung zur Bundesforderung im Regelfall zeitlich vor der
Ausschreibung erfolgt, wird zundchst im ersten Zuwendungsbescheid die grundsatzliche
Forderfahigkeit des Vorhabens festgestellt. Nach der Erteilung des Zuschlags im
Ausschreibungsverfahren wird anhand der dann verfligbaren Informationen der abschlielende
Bescheid ausgestellt. Im Rahmen der Ausschreibung ist darauf zu achten, dass sich das Projektgebiet
durch die Verhandlungen im Rahmen des Vergabeverfahrens nicht wesentlich andert, denn nur das
beantragte Projekt wird endgultig beschieden.

Fir den Fall, dass die Ausschreibung bereits vor Antragstellung im Bundesférderprogramm erfolgen
soll wird empfohlen, dass der Antragsteller einen Vorbehalt hinsichtlich des Erlangens der
Bundesforderung vorsieht. Hierdurch werden Haftungsrisiken fur den Fall ausgeschlossen, dass das
Projekt wegen eines negativen Forderbescheids nicht durchgefihrt werden kann.

GemadlR Bundeshaushaltsordnung ist die Beantragung und Bewilligung von Fdérdermitteln nur vor
MalRnahmebeginn zuldssig Eine Férderung im Rahmen des Bundesprogramms ist daher grundsatzlich
nicht (mehr) moglich, wenn mit der Malnahme bereits begonnen wurde. Im Rahmen der
Antragstellung kann jedoch gleichzeitig ein vorzeitiger MaRnahmebeginn beantragt und von der
Bewilligungsbehdrde im Einzelfall genehmigt werden.



Bei der Ausschreibung der BaumalRnahme und des Netzbetriebs im Betreiber- bzw. der Leistungen im
Wirtschaftlichkeitslickenmodell sind  jeweils beihilferechtlich die Vorgaben der NGA-
Rahmenregelung fiir das Auswahlverfahren und die Verpflichtungen des ausgewahlten Anbieters zu
beriicksichtigen (88 5 bis 7 der NGA-Rahmenregelung).

Hinsichtlich der technischen Anforderungen an die Bauleistung und das aufzubauende Netz wird auf
die BNBest-Gk, die ,,GIS-Nebenbestimmungen®, das ,einheitliche Materialkonzept® und die
Ausfiihrungen zur ,,Dimensionierung von passiven Infrastrukturen® hingewiesen.

Die Ausschreibungen sind auf dem zentralen Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de zu
vergffentlichen.

4.1. Datenlieferungen zum Forderantrag

Ein Forderantrag erfordert Daten, fiir die unterschiedliche Quellen herangezogen werden kénnen. Die
notigen Arbeiten kénnen auch durch Berater erfolgen und werden ebenfalls geférdert (siehe auch
Abschnitt 3: Foérderung von Beratungs-/Planungsleistungen). Ergdnzend zu den nachstehenden
Hinweisen konnen auch das Breitbandbiro des Bundes bzw. die Breitbandkompetenzzentren der
Lander die Antragsteller naher darliber informieren, aus welchen Quellen Daten im konkreten Fall zur
Verwendung im Forderantrag zur Verfligung stehen.

Fir Datenlieferungen beziuglich der aktuellen Versorgungslage sowie zur Planung des Ausbaus
kommen mehrere Datenquellen in Betracht(fir Informationen zur erforderlichen Detailschérfe siehe
die Ausflihrungen zur Gebietsabgrenzung in diesem Leitfaden):

4.1.1.Markterkundungsverfahren

Neben Informationen zu geplanten Ausbauvorhaben kann und sollte das Markterkundungsverfahren
auch zur Ermittlung des Status Quo der Versorgungssituation herangezogen werden. Néheres zum
Vorgehen im Rahmen der Markterkundung siehe im Kapitel 5 dieses Leitfadens.

4.1.2.Breitbandatlas des Bundes

Informationen Uber die aktuelle Versorgungssituation und die in der Gebietskorperschaft aktiven
Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen kdnnen beispielsweise dem Breitbandatlas des
Bundes entnommen werden. Die dort 6ffentlich verfiigbaren Daten sind fiir einen ersten Uberblick
gedacht, allerdings fur die Ausschreibung des Vorhabens und die endgiltige Festlegung des
Forderbetrages zu ungenau. Auf Anfrage der Zuwendungsempfinger stellt der TUV als Betreiber der
Informationsplattform genauere Versorgungsdaten kostenpflichtig bereit. Diese Kosten kénnen aus
den Mitteln fir Beratungs- und Planungsleistungen finanziert werden. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer
Anfrage an folgende Adresse:

TUV Rheinland
Tel. 0800-66 477 60
breitbandatlas@de.tuv.com

4.1.3.Auskunft bei den Betreibern vorhandener Telekommunikationsnetze

Uber die zuverlassigsten Daten verfiigen die jeweilig vor Ort titigen Anbieter von
Telekommunikationsleistungen. Nach dem gegenwadrtigen Entwurf des DigiNetz-Gesetzes (8 77b
Abs.1 TKG neu) ist ein Auskunftsanspruch von Telekommunikationsunternehmen gegeniber
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Versorgungsnetzbetreibern (ber die passive Netzinfrastruktur ihrer Versorgungsnetze geplant. Das
Gesetzgebungsverfahren ist aber aktuell noch nicht abgeschlossen.

4.1.4.Infrastrukturatlas

Im Infrastrukturatlas sind zwar keine Endkundendaten verfiigbar; die Daten dieses Nachschlagewerks
eigenen sich aber zur Planung des Netzausbaus unter Nutzung bereits bestehender Infrastrukturen.
Entsprechende Antrage auf Auskunft sind an die Bundesnetzagentur zu richten.

4.2. Zuwendungsempfanger (Antragsteller)

Das Forderprogramm wendet sich an Kommunen bzw. Gebietskdrperschaften. Diese initiieren die
Ausbauprojekte, stellen die Antrdge im Forderverfahren, fiuhren Ausschreibungen durch und
koordinieren die Projekte vor Ort. Sie leiten die zugewendeten Gelder zu 100 Prozent an die
Begiinstigten bzw. Ausfuhrenden von Bauleistungen weiter, die sie im Wege von Ausschreibungen
ermitteln.

Falls Kommunen ihre diesbeziiglichen Aufgaben auf kommunale Unternehmen (Zweckgesellschaften)
Ubertragen haben, kénnen auch diese Zuwendungsempfénger werden. Eine Voraussetzung dabei ist,
dass sich diese Gesellschaften zu 100 Prozent in kommunaler Hand befinden. Fir eine Teilnahme am
Forderprogramm ist es unschadlich, wenn diese Gesellschaften auch das Eigentum am Netz erhalten,
solange sichergestellt werden kann, dass die Gebietskdrperschaft auch unter diesen Umstanden stets
die Einhaltung der Foérderbedingungen sicherstellen kann. Kann sie die Foérderbedingungen nicht
sicherstellen (etwa durch Verkauf des Netzes aus einer etwaigen Konkursmasse etc.), muss — ggf.
mittels einer Burgschaft oder anderer geeigneter MalRnahmen — die gesicherte Riickzahlung der
Fordermittel gewéhrleistet sein.

4.3. Ausfuhrende von Bauleistungen, Eigenleistungen

Tiefbauarbeiten im Betreibermodell sind grundsétzlich durch ein Vergabeverfahren zu vergeben. Hélt
der Zuwendungsempfanger eine Eigenvornahme durch den kommunalen Bauhof fiir die
wirtschaftlichste Ldsung, so hat er gegeniiber dem Zuwendungsgeber fir diese Leistungen durch einen
Vergleich mit Marktangeboten nachzuweisen, dass alle Marktangebote unwirtschaftlicher sind als die
Eigenvornahme. Bei dem Fordermittelbedarf darf der Zuwendungsempfénger eigene Bauleistungen
nur insoweit in den Projektkosten beriicksichtigen, als diese zusatzliche Ausgaben nach sich ziehen.
Ausgaben, die auch ohne die Durchfiihrung angefallen wéren, sind nicht forderféhig. Hierzu z&hlen
grundsétzlich die Personalkosten fiir Mitarbeiter des Zuwendungsempfangers.

4.4.Begunstigte

Privatwirtschaftliche Netzbetreiber fiihren den Ausbau und den Betrieb der Netze durch. Bei der
Definition privatwirtschaftlicher Unternehmen kommt es nicht auf die Eigentumsverhaltnisse an, so
dass an diesen Unternehmen auch kommunale Anteilseigner beteiligt sein kénnen. Entscheidend ist,
dass dieses Unternehmen keine wettbewerbsverzerrenden Sondervorteile aufweist. Im Rahmen des
Antragverfahrens ist durch die Kommunen nachzuweisen, dass derartige Sondervorteile nicht
bestehen, oder durch geeignete Gegenmalihahmen aufgehoben wurden.

4.5. Kostenbegriff (Wirtschaftlichkeitsllcke)
Unter Kosten im Sinne von 3.1 der Forderrichtlinie sind Ausgaben zu verstehen, die:

o wahrend des Projektzeitraums tatséchlich getatigt werden
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e die zur Zielerreichung gem. Forderbescheid erforderlich sind.

Kosten, die wéahrend der Projektlaufzeit aller Voraussicht nach nicht zu Ausgaben fiihren, diirfen nicht
angesetzt werden. Hierunter fallen:

o kalkulatorische Positionen, die nicht zu Ausgaben fiihren
e Positionen, die auBerhalb des Projektzeitraums liegen
e Positionen, deren Notwendigkeit nach Ublicher Netzbetriebspraxis nicht gegeben ist.

Die Ausgaben, die zu Projektbeginn nicht schon genau feststehen oder bereits angefallen sind (etwa
fur Wartung, Ersatz etc.) kdnnen geschétzt werden und werden mit ihrem Barwert als Kosten i.S. der
Nr. 3.1 in Ansatz gebracht.

Grundsatzlich gilt: Der Betrachtungszeitraum fir die Ermittlung des Barwertes aller Einnahmen
entspricht dem Betrachtungszeitraum fir die Ermittlung des Barwertes aller Kosten i.S. der Nr. 3.1 der
Forderrichtlinie. Dieser Zeitraum entspricht der Zweckbindungsfrist. Dies bedeutet im Ergebnis, dass
keine Kosten angesetzt werden durfen, die auflerhalb der Zweckbindungsfrist anfallen. Durch diese
Regelung soll sichergestellt werden, dass allen angesetzten Kosten stets auch die in dem gleichen
Zeitraum anfallenden Einnahmen gegenubergestellt werden.

Kalkulatorische Kostenpositionen, die tber die Zweckbindungsfrist hinausreichen, dirfen somit nicht
angesetzt werden. Erwartet der Betreiber Uber die Zweckbindungsfrist hinaus Kosten, die die
Einnahmen (bersteigende, so steht es dem Zuwendungsempfanger frei, bei Antragstellung den
Zweckbindungszeitraum entsprechend auszuwéhlen, um diese Kostenpositionen abdecken zu kénnen.

4.6. Wahl der Meilensteine im Férderprogramm

Die Auszahlung der Fordermittel ist an die Erreichung von Meilensteinen gebunden, die vorab
vertraglich zu vereinbaren sind. Der Nachweis des Erreichens eines Meilensteins und der damit
verbundenen Ausgaben ermdéglicht dem Zuwendungsempfanger den Abruf von Fordermitteln. Dieser
ist einmal pro Quartal zum Quartalsende moéglich. Bei der Wahl der Meilensteine sind folgende
Punkte zu beachten:

o Es sollte eine angemessene Anzahl an Meilensteinen definiert werden. Als Faustregel gilt:
nicht mehr als ein Meilenstein pro Quartal Projektlaufzeit. Dies bedeutet, dass bei einem
zweijahrigen Projekt maximal 8 Meilensteine gewéhlt werden sollten (eine geringere Anzahl
ist dabei moglich). Die Verteilung der Meilensteine ber die Projektlaufzeit steht dem
Zuwendungsempfanger frei.

o Die Wahl der Meilensteine sollte im Ergebnis keine Vorauszahlungen durch Bundesmittel
auslosen. Falls die Wahl eines Meilensteins zu einer Vorauszahlung fihrt, sind hierfiir andere
Mittel einzusetzen (etwa der Eigenanteil der Kommune oder andere Fordertopfe). Dies
bedeutet im Ergebnis, dass die Auszahlungen im Bundesférderprogramm stets nachschussig
sein mussen.

e Individuelle Anpassungen bei der Meilensteinfestlegung durch die ausschreibende
Gebietskorperschaft sind moglich.

4.7. MalRnahmebeginn im Betreibermodell

Der MaRnahmebeginn im Rahmen des Betreibermodells ist der Abschluss eines Vertrages mit der
Baufirma. Der Abschluss des Vertrages mit dem Péachter des Netzes (Netzbetreiber) stellt keinen
vorzeitigen Malinahmebeginn dar, sondern ist Voraussetzung flr die endgultige Bewilligung (siehe




Nr. 8 C 4. der Forderrichtlinie). Dieser Vertragsschluss kann jederzeit erfolgen, muss jedoch
spatestens vor der endgiiltigen Bewilligung nachgewiesen werden.?

4.8. Verfahrensablauf im Betreibermodell

Im Rahmen des Betreibermodells werden Bauleistungen fur die Errichtung der passiven Infrastruktur
und der spatere Netzbetrieb separat ausgeschrieben. Dabei wird die Antragstellung zur
Bundesforderung in der Regel vor der Ausschreibung der Bauleistung stattfinden. Nach Erteilung des
Zuschlags erfolgt die endgultige Bewilligung. Dabei ist der gesicherte Netzbetrieb geméal Nr. 8 C 4.
der Forderrichtlinie nachzuweisen. Der Netzbetrieb ist daher vor oder zeitgleich zur Bauleistung
auszuschreiben. Die Antragstellung auf Bundesfoérderung kann jedoch auch nach oder wéhrend der
Ausschreibung der Bauleistungen gestellt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Verfahrensablauf im Regelfall. Die Antragstellung im
Bundesforderprogramm erfolgt vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens fiir die Bauleistungen. Der
Antragsteller erhalt einen Zuwendungsbescheid mit Vorbehalt, der insbesondere eine Forderzusage
sowie eine maximale Fordersumme enthalt. Mit dieser Zusicherung der Bundesférderung beginnt der
Antragsteller die Ausschreibung. Nach deren Ende teilt der Antragsteller der Bewilligungsbehdrde das
Ergebnis der Ausschreibung mit und Gbermittelt die notwendigen Informationen zum Vertragsschluss.
Zudem ist der Nachweis des gesicherten Netzbetriebs zu erbringen. Anhand dieser Informationen stellt
die Bewilligungsbehorde den abschlielenden Forderbescheid aus.

N
Vergabev N Beginn der AME:E o ' :zsschluss Umsetzun,
Bauleistungen 4 Ausschreibung e T . &
N
r 5 Nachweis des
E mﬁzzeﬂm N Durchfiihning der Ausschreibung, Auswahlund Vertragsabschiuss gesicherten
/ Netzbetriebs

L
a Bescheid mit AbschlieBender

Antragsverfahren » Antragstellung Vorbehalt Bascheid

Abbildung 1 - Verfahrensablauf im Betreibermodell im Regelfall

Alternativ dazu kann die Ausschreibung der Bauleistungen auch vor der Antragstellung im
Bundesforderprogramm begonnen werden. In diesem Fall wird das Vergabeverfahren soweit
durchlaufen, bis ein Netzbetreiber ausgewahlt ist. Das konkrete Angebot des Netzbetreibers wird der
Bewilligungsbehtrde gemeinsam mit dem Nachweis des gesicherten Netzbetriebs vorgelegt, die
daraufhin den abschlieBenden Zuwendungsbescheid fertigt. Erst dann kann der Vertragsabschluss
erfolgen. Bei dieser Variante muss berlicksichtigt werden, dass die flr die Antragsbearbeitung
notwendige Zeit im Vergabeverfahren beriicksichtigt wird, um Verzdgerungen zu vermeiden.

2 Um Haftungsrisiken zu vermeiden, ist bei der Ausschreibung des Netzbetriebes darauf zu achten, dass ein
Vorbehalt hinsichtlich des Erlangens der Bundesférderung erfolgt.
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Abbildung 2 - Alternatives Antragsverfahren im Betreibermodell

4.9. Malinahmebeginn im Wirtschaftlichkeitslickenmodell

Der Malinahmebeginn im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslickenmodells ist der Abschluss eines
Vertrages mit dem Telekommunikationsunternehmen lber Netzausbau und Netzbetrieb.

4.10. Verfahrensablauf im Wirtschaftlichkeitsliickenmodell

Die Kommune schreibt den Auf-/Ausbau der erforderlichen Infrastruktur und den Netzbetrieb
zusammen aus, das heil’t, Infrastrukturausbau und Netzbetrieb werden vom gleichen Unternehmen
ubernommen. Dabei wird die Antragstellung zur Bundesforderung in der Regel vor der Ausschreibung
der Bauleistung stattfinden. Die Ausschreibung hat das Ziel, die wirtschaftlichste Lésung fur Aufbau
und Betrieb zu ermitteln. Die Hohe des geltend gemachten Forderbedarfs, das heifit die
Wirtschaftlichkeitsliicke, wird hierbei maligeblich sein.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Verfahrensablauf im Regelfall. Die Antragstellung im
Bundesforderprogramm erfolgt vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens. Der Antragsteller erhalt
einen Zuwendungsbescheid mit VVorbehalt, der insbesondere eine Forderzusage sowie eine maximale
Fordersumme enthalt. Mit dieser Zusicherung der Bundesforderung beginnt der Antragsteller die
Ausschreibung. Nach deren Ende teilt der Antragsteller der Bewilligungsbehdrde das Ergebnis der
Ausschreibung mit und Obermittelt die notwendigen Informationen zum Vertragsschluss. Anhand
dieser Informationen stellt die Bewilligungsbehorde den abschlieBenden Férderbescheid aus.

\ Besing der S penvall de Vertragsabschiuss
. ) - eginn Aysw 3
VR EEEELE Y Aussehreibung Netzbetreibers mio s
Mafnahmebeginn
™,
™,
\ Bescheid mit AbschlieBender
Vorbehalt Bescheid

Antragsverfahren > Antragstellung

Abbildung 3 - Verfahrensablauf im Wirtschaftlichkeitslickenmodell im Regelfall

Alternativ dazu kann die Ausschreibung auch vor der Antragstellung im Bundesférderprogramm
begonnen werden. In diesem Fall wird das Vergabeverfahren soweit durchlaufen, bis ein Netzbetreiber
ausgewahlt ist. Das konkrete Angebot des Netzbetreibers wird der Bewilligungsbehorde vorgelegt, die
daraufhin den abschlieRenden Zuwendungsbescheid fertigt. Erst dann kann der Vertragsabschluss
erfolgen. Bei dieser Variante muss berticksichtigt werden, dass die fiir die Antragsbearbeitung
notwendige Zeit im Vergabeverfahren berticksichtigt wird um Verzégerungen zu vermeiden.
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Abbildung 4 - Alternatives Antragsverfahren im Wirtschaftlichkeitsliickenmodell

4.11. Antrag auf vorzeitigen MalRnahmebeginn

Ein Antrag auf vorzeitigen MalRnahmebeginn kann separat gestellt und von der Bewilligungsbehdrde
genehmigt werden. Dies ist mdglich, solange noch kein Vertragsschluss stattgefunden hat. Ein Antrag
auf vorzeitigen MalRnahmebeginn kann somit nicht riickwirkend gestellt werden.

Ein Antrag auf vorzeitigen Mainahmebeginn kann bei Antragstellung tber die Online-Plattform unter
www.breitbandausschreibungen.de zum Ausbauvorhaben gestellt werden. Dem Antrag ist eine
Begrindung beizufligen. In der Begriindung muss der Bedarf eines vorzeitigen MalRnahmenbeginns
ausreichend dargelegt und moglicherweise entstehende Nachteile eines reguldren Beginns der
MaRnahmen plausibel erlautert werden.

Zur Orientierung werden einige Begriindungsansétze skizziert:

e Das Verfugbarkeitsziel "50 Mbit/s bis Ende 2018" soll erreicht werden. Eine derartige
Begrindung kommt insbesondere bei groReren Projektgebieten in Betracht, wenn
umfangreiche Arbeiten und ggf. auch Koordinierungsvorlauf erforderlich sind.

e Der zeitnahe Beginn kann notwendig werden, um die Einbettung in ein grofReres, bereits
laufendes Gesamtprojekt sicherstellen zu konnen und damit Synergieeffekte und
Kosteneinsparungen nutzbar zu machen.

e Im Falle von Projekten mit etlichen beteiligten Kommunen kénnen Beschlusse der jeweiligen
Gemeinde-/Stadtrate erforderlich sein, um eine Ausschreibung starten zu konnen. Der
vorzeitige MaBnahmebeginn stellt sicher, dass eine Ausschreibung und die entsprechende
Abstimmung mit allen beteiligten Kommunen mdglichst zeitnah nach Antragstellung
vorbereitet werden kann.

Wird der vorzeitige MalRnahmebeginn bewilligt, so erfolgt der Beginn des Vorhabens (vor Erhalt eines
Forderbescheides) auf eigenes Risiko des Antragstellers. Eine verbindliche Bewilligung und
Mittelzusage ist mit der Erteilung der Ausnahme nicht verbunden.

Im Rahmen des Betreibermodells stellt sich das Verfahren bei beantragtem vorzeitigen
MaRnahmenbeginn wie folgt dar:
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Abbildung 5 - Verfahrensablauf mit vorzeitigem MalRnahmebeginn im Betreibermodell
Das Verfahren im Wirtschaftlichkeitsliickenmodell ist grundsatzlich vergleichbar. Es erfolgt jedoch
nur eine Ausschreibung, die sowohl den Aufbau als auch den Betrieb des Netzes umfasst.

N Vertragsabschiuss
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Abbildung 6 - Vorzeitiger MalRnahmebeginn im Wirtschaftlichkeitsltickenmodell

Antragstellung mit vorzeitigem MabBnahmebeginn Ab%fﬁﬂﬁdﬁ

5. Markterkundungsverfahren

Im Markterkundungsverfahren wird ermittelt, ob innerhalb der néchsten drei Jahre voraussichtlich ein
privatwirtschaftlicher Ausbau eines NGA-Netzes erfolgen wird. Daher ist eine abgeschlossene
Markterkundung eine Grundvoraussetzung fur einen Antrag im Rahmen des Bundesfoérderprogramms.
Ein Antrag auf Forderung im Rahmen des Bundesprogramms setzt voraus, dass das Ergebnis der
Markterkundung nicht alter als 12 Monate ist.

Im Rahmen der Abfrage wird ermittelt, welche Teile des Projektgebietes voraussichtlich in den
nachsten drei Jahren unter Marktbedingungen mit schnellem Internet versorgt werden. Dadurch wird
der Vorrang des privaten Telekommunikationsinfrastrukturausbaus gewahrleistet. Die voraussichtlich
mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde versorgten Teile werden im Anschluss an die Markterkundung
aus dem abgefragten Gebiet herausgenommen. Dieser Schritt ist notwendig, da eine zuverléssige
Versorgung mit 30 Mbit pro Sekunde nach den geltenden Vorgaben der Européischen Kommission
bereits ein NGA-Netz kennzeichnet und diese Gebiete damit beihilferechtlich nicht mehr forderfahig
sind. Dadurch wird das Ausbaugebiet so abgegrenzt, dass die FdrdermalRnahme nicht zu einer
Uberlagerung bestehender oder zum Aufbau vorgesehener Infrastruktur fiihrt.

5.1. Durchfuhrung des Markterkundungsverfahrens

Zunéchst wird ein noch nicht mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde erschlossenes Gebiet abgegrenzt.
Auf dem zentralen Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de veroffentlicht die kommunale
Gebietskdrperschaft dieses Gebiet geografisch genau mit Hilfe von Kartenmaterial und
Geoinformationssystemen als beabsichtigtes Erschlieungsvorhaben mit einer Beschreibung der darin
vorhandenen Breitbandversorgung einschliellich  Mobilfunk. Hierzu kann hilfsweise der
Breitbandatlas des Bundes herangezogen werden. Die Gebietskorperschaft fordert regional tétige
sowie interessierte Unternehmen mit einer Frist von vier Wochen zur Stellunghahme auf.
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Im Rahmen ihrer Stellungnahmen sollen die Telekommunikationsunternehmen die bereits im
Projektgebiet vorhandenen Up- und Download-Geschwindigkeiten sowie ihre Ausbauplane
(einschlieBlich Mobilfunk) fiir die néchsten drei Jahre angeben. Die Plane kdnnen sich dabei auf das
gesamte Zielgebiet oder nur auf Teile davon beziehen. Auch der Aufbau eines NGA-Netzes durch die
Nutzung bestehender alternativer Infrastrukturen oder die Inanspruchnahme vorabregulierter
Vorleistungen ist relevant. MaRgeblich fir die Berechnung der Drei-Jahres-Frist ist der Zeitpunkt der
tatséchlichen Einsetzung des Netzes, gerechnet ab der Verdffentlichung der Markterkundung.

Die am Markterkundungsverfahren teilnehmenden Unternehmen missen einen detaillierten Zeitplan
mit Meilensteinen fir den Netzausbau sowie Belege fur eine adaquate Finanzierung oder sonstige
Nachweise vorlegen, die glaubhaft belegen, dass die geplanten Investitionen realisiert werden. Fir die
Durchflihrung des Markterkundungsverfahrens ~ wurden mit den Bundeslandern
Mindestnachweispflichten abgestimmt, die fur die Darstellung konkreter Ausbau- und
Modernisierungsplane in den néchsten drei Jahren ausreichend sind. Diese Nachweispflichten sind
unter ,Nummer 3.5 im Leitfaden zum Breitbandausbau des Breitbandbiiros des Bundes verfiigbar.

5.2. Ergebnisse des Markterkundungsverfahrens

Die  Ergebnisse  der  Markterkundung  sind auf dem  zentralen  Online-Portal
www.breitbandausschreibungen.de zu verdffentlichen.

Die Ergebnisse der Markterkundung sind bei der abschlieBenden raumlichen Abgrenzung von
Ausbau- und Projektgebiet entsprechend zu beriicksichtigen. Bekundet ein Unternehmen seinen
Ausbauwillen erst nach abgeschlossenem Markterkundungsverfahren, so ist dies fiir einen
Forderantrag grundsatzlich unschédlich. Solange ein Antrag auf Forderung im Rahmen des
Bundesprogramms nicht gestellt wurde, sollte die Kommune dies bei Antragstellung aber moglichst
beriicksichtigen und ihre Planungen entsprechend anpassen.

5.3. Mindestanforderungen an die Angaben der ausbauwilligen Anbieter im Rahmen
einer Markterkundung

Liegen positive Riuckmeldungen im Markterkundungsverfahren vor, so sind diese Gebiete im
Grundsatz von der Teilnahme am Bundesforderprogramm auszuschlieBen. Dies entspricht dem
Grundsatz, den Ausbau vorrangig durch den Markt sicherzustellen.

Eine zundchst nur vage Festlegung eines Marktteilnehmers im Rahmen der Markterkundung oder ggf.
mangelnde Detailtiefe bei den gelieferten Daten reicht nicht per se aus, um eine Ausbauabsicht zu
verneinen und dadurch eine Teilnahme am Bundesforderprogramm zu rechtfertigen.

Liegen Daten in nicht-ausreichender Detailscharfe wvor, so ist ggf. nachzubessern, damit
Gebietskdrperschaften sich ein hinreichend genaues Bild tiber den Zuschnitt etwaiger weiller Flecken
machen konnen. Dabei kann die Gebietskdrperschaft von ausbauwilligen Anbietern beispielsweise
einen Zeitplan mit Meilensteinen, eine Darlegung des Ausbauumfanges und der zum Einsatz
kommenden Technik verlangen. Ausbauwillige Anbieter miissen hinreichend plausibel darlegen, dass
der Abschluss der Ausbauarbeiten in drei Jahren abgeschlossen sein wird. Eine fehlende vertragliche
Bindung des grundséatzlich ausbauwilligen Unternehmens kann nicht dazu fiihren, dass das Gebiet als
unterversorgt angesehen und ein Antrag auf Bundesfoérderung gestellt werden kann.

Entscheidungen, ein Markterkundungsverfahren nicht anzuerkennen und fiir Gebiete trotz bekundetem
Ausbauwillen einzelner Unternehmen einen Antrag auf Bundesforderung zu stellen, missen die
Gebietskdrperschaften vornehmen und der Bewilligungsbehdrde ausfuhrlich darlegen. Ein einfacher
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Verweis auf die Unverbindlichkeit des bekundeten Ausbauwillens oder fehlende einzelne Nachweise
im Markterkundungsverfahren sind in keinem Falle ausreichend. Es ist immer eine Gesamtschau
vorzunehmen und die Ernsthaftigkeit des Ausbauwillens ausfihrlich vor dem Hintergrund des
Vorrangs privater Investitionen zu erkunden und das Ergebnis der Abwégung zu dokumentieren.

6. Gebietsabgrenzung

Bei der Gebietsabgrenzung geht es darum, ein Gebiet zu definieren, in dem ein geforderter Ausbau
sowohl notwendig als auch beihilferechtlich zuldssig ist. Dieses muss nicht mit den
Verwaltungsgrenzen der beteiligten Gebietskorperschaften Ubereinstimmen. Die Ausbaugebiete
missen so abgegrenzt werden, dass ausschlieBlich weile NGA-Flecken erfasst sind und keine
Uberlagerung bestehender Infrastruktur erfolgt. Eine Ausnahme ist dann méglich, wenn
auRergewdhnliche Umstinde® dies erfordern, um die ErschlieRung des Ausbaugebiets zu
gewahrleisten.

Der Antragsteller hat im Rahmen der Antragstellung nachzuweisen, dass die beantragte Forderung
ausschlielich fiir die Erschlieung dieser weillen NGA-Flecken eingesetzt werden soll. Dabei kommt
es nicht darauf an, dass mit dem Antrag bereits eine haushaltsscharfe Gebietsabgrenzung vorliegt. Im
Rahmen des initialen Forderantrags geniigt eine Festlegung aufgrund nicht-gebdudescharfer Daten.
Eine geb&udescharfe Detailplanung durch die Gebietskdrperschaft muss jedoch vor einer endgultigen
Bewilligung durch den Bund vorliegen. Informationen Uber die Mdglichkeiten, die erforderlichen
Daten zu erhalten, finden Sie im Abschnitt 4.1 Datenlieferungen zum Forderantrag.

Der Antragsteller ist ansonsten bei der Gebietsdefinition frei. Beim Ausbau-/Projektgebiet muss es
sich nicht zwingend um ein zusammenhangendes Gebiet handeln.

Fir die Abgrenzung der weiflen NGA-Flecken kann der Breitbandatlas des Bundes herangezogen und
durch vor Ort verfligbare Informationen bzw. Angaben der Netzbetreiber ergénzt werden. Zu diesen
gehdren auch die im Rahmen des Markterkundungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen. Sofern
ein privatwirtschaftlicher Netzbetreiber einen ungeforderten Ausbau angemeldet hat, kann dieses
Gebiet nicht weiter als weiller NGA-Fleck und Teil eines Fordergebietes deklariert werden.

Es ergeben sich somit die folgenden Schritte zur Gebietsabgrenzung:

1. Gebietskorperschaft(en) definieren das Zielgebiet.

2. Gebietskorperschaft(en) fuhren Markterkundungsverfahren durch.

3. Unternehmen melden die bereits durch NGA versorgten oder binnen der nachsten drei Jahre
wirtschaftlich zu erschlieBenden Teilgebiete innerhalb des Zielgebiets.

4. Gebietskorperschaft(en) exkludieren die bereits mit NGA versorgten und die nachweislich in
den néchsten drei Jahren auszubauenden Teilgebiete.

5. Das neue Gebiet ist als Ausbaugebiet antragsfahig, sofern mindestens 85 Prozent der
Haushalte in diesem Gebiet mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde versorgt werden kénnen.

Insgesamt wird eine sorgfaltige Definition der Fordergebiete empfohlen, da sowohl die
Forderrichtlinie als auch das europdische Beihilferecht diesbeziiglich strikte Monitoring- und
Evaluierungspflichten vorsehen.

® AuRergewohnliche Umstanden kénnen z.B. dann vorliegen, wenn eine zuverlassige ErschlieBung des
Projektgebietes mit bestehender Infrastruktur nicht geleistet werden kann und der Neubau von Infrastruktur (z.B.
im Backbone-Bereich) in einem geringem MaRe zu einem Uberbau fiihrt.
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Das Ausbaugebiet kann Kleiner, tGbereinstimmend mit oder grofRer als das Kommunalgebiet gewahlt
werden. Es wird im Anschluss an das Markterkundungsverfahren abschlieBend festgelegt. Bei der
Definition des Ausbaugebietes sollten die derzeitige Versorgung, die Anforderungen gewerblicher und
industrieller Nutzer sowie evtl. vorhandene topologische oder geographische Schwierigkeiten
berticksichtigt werden. Die Erschlielung aller weillen NGA-Flecken innerhalb der Kommune(n) sowie
der Einbezug von gewerblichen, industriellen und institutionellen* Nachfragern, werden im Rahmen
des Scorings positiv gewertet. Fir eine positive Bewertung im Scoring soll die Anbindung
gewerblicher und industrieller Nachfrager mit zukunftssicheren Breitbandanschliissen (1 Gbit pro
Sekunde symmetrisch) erfolgen.

Die Gebietsabgrenzung ist moglichst prazise durchzufiihren und darzustellen. Im spateren Antrag
erfolgt dies unter Beachtung der GIS-Nebenbestimmungen. Der Fordermittelbedarf ist im Hinblick auf
die ErschlieBung der identifizierten weilen NGA-Flecken darzustellen. Eine ErschlieBung von
schwarzen oder grauen NGA-Flecken darf nicht mit Hilfe von Foérdermitteln aus dem
Bundesforderprogramm erfolgen.

Mit dem Bundesforderprogramm werden Vorhaben gefordert, die eine Versorgung der Haushalte mit
mindestens 50 Mbit pro Sekunde sicherstellen. Wenn nach der Planung in einem Ausbaugebiet diese
Versorgung nicht fur alle Haushalte gewéhrleistet wird, kann das Vorhaben dennoch am
Bundesprogramm teilnehmen. Voraussetzung ist, dass mindestens 85 Prozent der Haushalte im
Ausbaugebiet mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde versorgt werden; nur diese bilden das vom Bund
gefdrderte Projektgebiet.

Bei der Ermittlung der forderfdhigen Wirtschaftlichkeitslicke wird von der auf das gesamte
Projektgebiet entfallenden Wirtschaftlichkeitsliicke ein Betrag abgezogen, der dem prozentualen
Anteil der unterversorgten Haushalte im Projektgebiet entspricht (< 50 MBit/s >= 30 MBit/s) Sofern
beispielsweise bei einem Ausbauvorhaben eine Wirtschaftlichkeitsliicke in Hohe von einer Million
Euro entsteht und nur 90 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet die Schwelle von 50 Mbit pro
Sekunde erreichen, werden 900.000 Euro zuwendungsfahige Kosten zu Grunde gelegt®. Bei einem
Fordersatz von 50 Prozent betragt die Bundesfoérderung in diesem Fall 450.000 Euro.

o  Wirtschaftlichkeitsliicke: 1 Mio. €

e Prozentsatz der nicht mit 50 MBit/s, aber mit mindestens 30 MBit/s versorgten Kunden im
Projektgebiet: 10%

e Anteiliger Abzug: 100.000 €

Forderfihige Kosten: 900.000 € (ansetzbare Wirtschaftlichkeitsliicke)

7. Wirtschaftlichkeitsvergleich

Das Wirtschaftlichkeitsliicken- und das Betreibermodell stehen zur Auswahl. Entscheidendes
Kriterium fur die Auswahl eines der beiden Fordermodelle ist dessen Wirtschaftlichkeit. Vor
Beantragung von Fordermitteln des Bundes ist nach der Bundeshaushaltsordnung ein
Wirtschaftlichkeitsvergleich in Bezug auf beide Modelle notwendig.

* Zu den institutionellen Nachfragern kénnen z.B. Einrichtungen der offentlichen Verwaltung, der
Sicherheitsbehdrden oder auch Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universititen gehdren.
® Sonstige Vorgaben zur Ermittlung der zuwendungsfahigen Kosten/Ausgaben bleiben unberiihrt.
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Der Antragsteller ist grundsatzlich frei in der Wahl seines VVorgehens. Einschlagige Empfehlungen
bieten  methodische  Hilfestellungen®. Die  Prufung kann im  Rahmen  eines
Interessenbekundungsverfahrens oder einer Studie zu Kosten und Effizienz einzelner Ausbauvarianten
erfolgen. Soweit der Kommune zusétzliche Kosten durch Beratungsleistungen entstehen, sind diese im
Rahmen der VVorgaben nach Ziffer 3.3. der Forderrichtlinie durch den Bund férderfahig.

Liegen 0ber das Projektgebiet hinausgehende, Ubergeordnete oder strategische Griinde des
Breitbandausbaus vor, kann abweichend von den Ergebnissen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs auch
das unwirtschaftlichere Férdermodell gewahlt werden. Es handelt sich hierbei um Griinde, die nicht
im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs berticksichtigt werden konnten. Derartige Grinde
konnen in der Ausbaupolitik einzelner Kreise (oder Cluster) oder auf Ebene der Bundeslander liegen.

Das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsabwagung ist in standardisierter Form schriftlich niederzulegen
und die Auswahl zu begriinden. Ein entsprechendes Formular wird im Antragsprozess zur Verfligung
gestellt. Werden durch den Antragsteller Gibergeordnete oder strategische Griinde geltend gemacht, die
zur Wahl des unwirtschaftlicheren Ausbaumodells gefuihrt haben, so sind diese Griinde entsprechend
darzulegen. Die Bewilligungsbehorde Uberprift die Entscheidung und die Begriindungen. Die
Bewilligungsbehdrde ist in ihrer Entscheidung, ob ein zwingender Grund fiir eine Abweichung vom
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz anzuerkennen ist, nicht an die Bewertung des Antragstellers gebunden.

Es gibt grundsatzlich zwei Mdglichkeiten, die Basis fir einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zu legen:
das Interessenbekundungsverfahren und eine Studie zu Kosten und Effizienz unterschiedlicher
Ausbauszenarien.

7.1. Interessenbekundungsverfahren

Das Interessenbekundungsverfahren ist ein freiwilliger Schritt zur Verbesserung der Informationslage
der projektverantwortlichen Gebietskorperschaft. Es kann insbesondere dann durchgefiihrt werden,
wenn sich im Rahmen der Markterkundung kein Anbieter findet, der den Ausbau ohne (kommunalen)
Zuschuss bzw. anderweitige 6ffentliche Unterstiitzung durchfiihrt. In diesem Fall kann durch das
Interessenbekundungsverfahren geklart werden, welche Art der Unterstiitzung fir den Ausbau
geleistet werden muss und welche Vor- und Nachteile bzw. welche Kosten mit den verschiedenen
Ausbauszenarien verbunden sind. Damit wird das Interessenbekundungsverfahren insbesondere auch
fiir den Wirtschaftlichkeitsvergleich interessant.

Der Zeitraum fir die Abgabe von Angeboten im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens
betragt mindestens vier Wochen. Die Verfahren werden auf dem Online-Portal
www.breitbandausschreibungen.de veroffentlicht. Es kann auch parallel zum
Markterkundungsverfahren durchgefiihrt werden, um den Prozess bis zur Antragstellung zu
beschleunigen.

7.2. Studie zu Kosten und Effizienz unterschiedlicher Ausbauszenarien

Die verschiedenen Ausbauszenarien sind unterschiedlich in Bezug auf ihre Vor- und Nachteile und die
anfallenden Kosten. Im Rahmen einer vergleichenden Studie l&sst sich differenziert untersuchen,
welche Szenarien besonders gut zu den Anforderungen der Kommune passen.

Eine derartige Studie kann Grundlage fiur den Wirtschaftlichkeitsvergleich sein. Plant die Kommune,
eine derartige Studie durchzufuhren, bietet es sich an, die Aufbereitung der Ergebnisse so zu gestalten,

® 7 B. »Arbeitsanleitung Einfithrung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen® des Bundesministeriums der
Finanzen.
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http://www.breitbandausschreibungen.de/

dass sie den Erfordernissen eines solchen Vergleichs bereits vom Aufbau und der Konzeption her
genlgt.

GemaR der Arbeitsanleitung ,.Einfihrung in  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“  des
Bundesministeriums der Finanzen sollte der Wirtschaftlichkeitsvergleich eine Betrachtung der
Ausgangssituation umfassen, um darauf aufbauend die Ziele des geplanten Infrastrukturprojektes zu
definieren. Dabei sollten Zielkonflikte und mégliche Handlungsalternativen aufgezeigt werden. Bei
der Bewertung der Handlungsalternativen kdnnen verschiedene Methoden eingesetzt werden. Hierzu
gehoren zum Beispiel Kosten-Nutzen-, Sensitivitits- oder Szenarioanalysen. Neben quantitativen
Elementen kénnen dabei auch qualitative Aspekte der einzelnen Ausbauszenarien einbezogen werden.
Die Studie sollte eine Handlungsempfehlung fiir die Modellwahl erarbeiten, anhand derer die
Projektverantwortlichen eine Entscheidung zugunsten einer Ausbauvariante treffen kénnen.

Ein Formular als Hilfestellung bei der Erstellung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in
standardisierter Form ist auf den Internetseiten des BMVI verfugbar.

8. HoOhe und Laufzeit der Bundesforderung

Die Hohe der Bundesforderung ist abhdngig von den zuwendungsfahigen Projektkosten und wird
durch die in der Forderrichtlinie festgesetzten Forderquoten sowie eine minimale und maximale
Fordersumme begrenzt.

Die Bundesregierung ist durch die Bundeshaushaltsordnung gehalten, den Einsatz von Fordermitteln
effizient zu gestalten. Aus diesem Grund werden im Rahmen des Bundesforderprogramms die
Einnahmen aus dem Betrieb der geférderten Infrastruktur gegengerechnet und unterliegen ggf. einem
Ruickforderungsmechanismus, um eine Uberforderung zu vermeiden.

8.1. Bagatell- und Hochstgrenze

Die Bagatellgrenze ist gemall Forderrichtlinie bei 100.000 Euro angesetzt. Dies bedeutet, dass
Projektantrdge fir InfrastrukturmaBnahmen mit einer FOrdersumme des Bundes von unter
100.000 Euro unzuléssig sind. Fiir Beratungs-/Planungsleistungen gilt diese Bagatellgrenze nicht.

Die Forderobergrenze aus der Bundesforderung ist gemaR Forderrichtlinie bei 15 Mio. Euro pro
Vorhaben angesetzt. Die Forderobergrenze limitiert nur die Fordermittel aus dem Bundesprogramm,
stellt jedoch ausdriicklich keine Begrenzung der Projektkosten dar.

8.2. Zuwendungsfahige Ausgaben im Betreibermodell

Anhand des folgenden Rechenbeispiels soll die Ermittlung der zuwendungsfahigen Ausgaben fir das
Betreibermodell erlautert werden. Insbesondere die Gegenrechnung der Pachteinnahmen wird anhand
des Beispiels verdeutlicht.

Die Ausgaben einer Kommune fir:

e die Ausstattung von Leerrohren,
o die Ausfuhrung von Tiefbauleistungen oder
o die Mitverlegung von Leerrohren bei anderweitig geplanten Erdarbeiten

belaufen sich auf insgesamt 20 Mio. Euro. Die Pachteinnahmen fir einen Zeitraum von 20 Jahren
belaufen sich auf 10 Mio. Euro. Der fir die Ermittlung des Barwertes bei Bundesprogrammen
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grundsatzlich anzulegende Diskontierungszinssatz’ der Bundesbank® fiir den Betrachtungszeitraum 20
Jahre betrdgt Stand Oktober 2015 1,21%. Bei einem konkreten Nachweis, dass die
Finanzierungskosten der Kommune tber den Zeitraum des Pachtvertrags tatsachlich hoher ausfallen
wirden, kann dieser Zinssatz von der Bewilligungsbehérde zugrunde gelegt werden.

Aus diesen Angaben errechnen sich die zuschussfahigen zuwendungsfahigen Ausgaben unter
Berlicksichtigung des Barwerts der Pachteinnahmen wie folgt:

20 — (10 * (1/ (1+0,0121)%)) = 12,14 Mio. €
[zuwendungsfahige Ausgaben] — [Barwert der Pachteinnahmen]

Die Bundesfdrderung errechnet sich daraus unter Zuhilfenahme der jeweiligen Fordersatze. Bei einem
Fordersatz von 50 Prozent betragt die Zuwendung durch den Bund somit 6,07 Mio. Euro.

8.3. Zuwendungsfahige Kosten im Wirtschaftlichkeitsltickenmodell

Die Zuwendung soll eine Wirtschaftlichkeitsliicke bei privatwirtschaftlichen Betreibern von
Breitbandinfrastrukturen schlielen. Diese Liicke ist definiert als die Differenz zwischen dem Barwert
aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs, fir einen Zeitraum von
mindestens sieben Jahren.

Die HOhe und Zusammensetzung der Wirtschaftlichkeitsliicke ist durch den im Vergabeverfahren
ausgewahlten Netzbetreiber detailliert darzulegen und nachzuweisen. Sollten die durch den Betrieb
des Netzes generierten Erlése wesentlich héher ausfallen als zum Zeitpunkt der Antragstellung
prognostiziert, greift ein Riickforderungsmechanismus gemaf der Forderrichtlinie.

8.4. Fordersatze

Die Bewilligungsbehérde entscheidet nach pflichtgemaRem Ermessen im jeweiligen Einzelfall (iber
die konkrete Forderhthe bzw. —summe. Folgende Fordersatze sind festgesetzt:

e Der Fordersatz betragt grundsétzlich 50 Prozent (Basisfordersatz) der zuwendungsfahigen
Ausgaben.

e Der Basisfordersatz kann erhoht werden, wenn es sich bei dem Projektgebiet um ein Gebiet
mit einer geringen Wirtschaftskraft handelt. Eine negative Abweichung von dem auf
Gemeindeebene ermittelten einwohnerbezogenen Realsteuervergleich der Jahre 2009 bis 2013
von mehr als 79 Punkten von der Standardabweichung des Bundesdurchschnitts fiihrt zu einer
Erhéhung des Fordersatzes um 10 Prozentpunkte (ergibt einen Fordersatz von 60 Prozent der
zuwendungsfahigen Ausgaben). Eine negative Abweichung von mehr als 85 Punkten fiihrt zu
einer Erhohung des Fordersatzes um 20 Prozentpunkte (ergibt einen Fordersatz von
70 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben).

e Soweit der Forderanteil des Bundes im Einzelfall 10 Mio. Euro (bersteigt, wird unabh&ngig
von der Wirtschaftskraft ab dieser Schwelle bis zu einer Hohe des Bundesforderanteils von
maximal 15 Mio. Euro einheitlich der Basisfordersatz gewahrt.

’Lt. Publikation des BMF:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/ Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/personalkostensaetze-
2014-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=3

8

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_list_node.html?listid=w
ww_s140_it03a
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Die beantragende Gebietskdrperschaft erhélt im Antragsportal den fur sie geltenden Férdersatz durch
Eingabe des Gemeindeschlissels in das entsprechende Eingabefeld. Der anzuwendende Foérdersatz
wird automatisch in den Antrag Ubernommen.

Fur einen geringen Prozentsatz der Kommunen (weniger als fiinf Prozent) sind zurzeit keine Daten
uber deren Realsteueraufkommen verftigbar. In diesen Fallen wird der Basisfordersatz (50 Prozent) in
den Antrag (bernommen und vom System automatisch auf die fehlende Datenlage hingewiesen. Eine
Uberpriifung des Fordersatzes auf Antrag der Kommunen ist im Einzelfall moglich. Bis zu einer
Klérung erhalt die beantragende Gebietskorperschaft einen Zuwendungsbescheid mit Vorbehalt mit
einem Fordersatz von 50 Prozent.

8.5. Fordersatze im Fall interkommunaler Kooperation

Erstreckt sich das Fordergebiet auf mehrere Kommunen, so wird der Fordersatz als gewichtetes Mittel
der Abweichungspunkte je Kommune im Antragsverfahren automatisch rechnerisch ermittelt. Hierzu
sind die im Projektgebiet gelegenen Haushalte fiir die jeweilige Kommune separat zu ermitteln und im
Antrag anzugeben.

Der Fordersatz berechnet sich wie folgt: (31" HH,* Abweichungspunkte Kommune,) / HH

HH, = Anzahl der Haushalte im Projektgebietsteil der an der Kooperation beteiligten Kommune n
Abweichungspunkte Kommune, = auf die beteiligte Kommune n entfallende spezifische
Abweichungspunktzahl vom Bundesschnitt bei der Ermittlung des Realsteuervergleichs
HH = Anzahl aller Haushalte im gesamten Projektgebiet

8.6. Beispielrechnungen fur Fordersatze

Nachfolgend einige Beispielrechnungen zur Bestimmung des Forderhdchstbetrags in Abhéngigkeit
von den forderfahigen Ausgaben:

1. Fordersatz 50% (Basisfordersatz)

Der Zuwendungsempfénger erhadlt 50 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben, jedoch
maximal 15 Mio. Euro Bundesforderung.

2. Fordersatz 60%

Liegt der Fordersatz tiber dem Basisfordersatz, so ermittelt sich der Bundeszuschuss wie folgt:
soweit der Forderanteil des Bundes im Einzelfall 10 Mio. Euro Ubersteigt, wird unabhéngig
von der Wirtschaftskraft des Antragstellers ab dieser Schwelle bis zu der maximalen Hohe des
Bundesforderanteils von 15 Mio. Euro einheitlich der Basisférdersatz von 50 Prozent gewéhrt.

Beispiel 1:

e Zuwendungsfahige Ausgaben: 15 Mio. €
e Bundeszuschuss 60 Prozent: 9 Mio. € fiir zuwendungsfahige Ausgaben i.H.v. 15 Mio. €

Beispiel 2:

e Zuwendungsfiahige Ausgaben: 20 Mio. €
e Bundeszuschuss 60%: 10 Mio. € fiir zuwendungsfahige Ausgaben i.H.v. 16,67 Mio. €
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o (Rechenweg: 100% / 60% * 10 Mio.)
¢ Bundeszuschuss beziiglich des 10 Mio.€ {liberschreitenden Betrags i.H.v. 50%: 1,67 Mio. €
fiir zuwendungsfahige Ausgaben i.H.v. ~ 3,33 Mio. € (0,5 * 3,33).

3. Berechnung des Férdersatzes im Falle kommunaler Kooperationen

Abweichungspunkte Kommune 1: 64 (10.000 HH im Projektgebiet der Kommune 1)
Abweichungspunkte Kommune 2: 98 (20.000 HH im Projektgebiet der Kommune 2 )
Abweichungspunkte Kommune 3: 77 (30.000 HH im Projektgebiet der Kommune 3)

Beispiel:

e Nach Anzahl der Haushalte im Projektgebiet ergibt sich nach obiger Vorgabe zur
Berechnung fiir ein Projekt der drei Beispielkommunen 1, 2 und 3 ein gewichtetes Mittel
der Abweichungspunkte von 81,8 Punkten.

e Somit erhalt das Projekt der kommunalen Kooperation einen Fordersatz i.H.v. 60%.

8.7. Ko-Finanzierung und Eigenmittelanteil der Kommune

Eine Ko-Finanzierung durch andere Forderprogramme (EU, Léander, private Geldgeber) ist mdglich
und erwiinscht. Auf diese Weise kann eine Gesamtférderung bis zu 90 Prozent der
zuwendungsfahigen Projektkosten erreicht werden. Auf jeden Fall soll jedoch ein Eigenanteil von
mind. 10 Prozent bei den beteiligten Kommunen verbleiben. Eine Ko-Finanzierung durch die L&nder
und private Drittmittel fihrt zu einem besseren Scoring-Wert.

Eine Ko-Finanzierung durch andere Bundesforderprogramme ist grundsatzlich mdglich (z.B.
Verwendung von GRW / GAK-Mitteln). Ausgeschlossen ist eine Ko-Finanzierung nach dem
Kommunalinvestitionsférderungsgesetz (KInvFG).

Bei der Ko-Finanzierung durch den Bund ist jedoch zu beachten, dass der Anteil der Bundesférderung
bezogen auf alle Finanzierungsbeitrdge des Bundes insgesamt nicht tiber die Férdersatze (50 Prozent,
ggf. 60 Prozent oder ggf. 70 Prozent) des Bundesforderprogramms Breitbandausbau hinaus erhoht
wird.

8.8. Kommunaler Eigenanteil im Haushaltssicherungsverfahren
Der kommunale Eigenanteil von 10 Prozent kann fiir Kommunen

e mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept und
e Kommunen in einem Haushaltssicherungsverfahren mit noch nicht genehmigtem Konzept

vom Land Ubernommen werden.

Im letztgenannten Fall muss die Kommune den Nachweis erbringen, in einem entsprechenden
Genehmigungsverfahren zu sein und dafiir die entsprechenden Voraussetzungen zu erfiillen. Die
Mittel des Landes zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils von mindestens 10 % diirfen zu
keinem  Anteil Mittel des Bundes enthalten. Dies gilt insbesondere fur das
Kommunalinvestitionsférderungsgesetz.
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8.9. Rechenbeispiele zur Berechnung der Bundesférderung

Rechenbeispiele’ zur Ermittlung der Bundesférderung (alle Rechenbeispiele gehen — vor eventuellen
Abziigen — von einem Bundefdrdersatz i.H.v. 50% aus):

Beispiel 1 (Regelfall):

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
Landesmittel 400.000 Euro
Bundesforderung (nach Forderrichtlinie, FR) 500.000 Euro

Beispiel 2 (Vermeidung von Uberférderung bei hoheren Landesmitteln):

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
Landesmittel 500.000 Euro
Bundesforderung (FR) 400.000 Euro
Begriindung:

Die Vorschrift, dass eine Uberforderung auszuschlieBen ist, bezieht sich auf die Bundesforderung.
Daher ist vorrangig die Landesforderung in Anspruch zu nehmen und erst nachrangig die
Bundesforderung.

Beispiel 3 (Vermeidung von Uberforderung bei héheren Eigenmitteln):

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel (im Haushalt fiir das Projekt eingestellt) 200.000 Euro
Landesmittel 500.000 Euro
Bundesforderung (FR) 300.000 Euro
Begrindung:

In diesem Beispiel werden im Haushalt des Antragstellers Eigenmittel i.H.v. 200.000 Euro
bereitgestellt, wenn z.B. dieser Mindesteigenmittelanteil im Rahmen des Landesférderprogramms
gefordert ware. Erst dann kommt eine Bundesforderung in Betracht.

Beispiel 4 (Vermeidung von Uberférderung durch Kumulierung mit anderen

Bundesprogrammen):
Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
Landesmittel 100.000 Euro
GAK / GRW-Mittel 500.000 Euro

davon Bundesanteil GAK / GRW  200.000 Euro
Bundesforderung (FR) 300.000 Euro

Fordersatz in Prozent: 50% (kumuliert), davon 30% Bundesforderprogramm

Begriindung:
Eine Kumulierung mit anderen Bundesprogrammen und EU-Programmen ist moglich (soweit dort

nichts anderes geregelt ist), erhoht aber nicht die 0. g. Fordersétze dieses Programms.

Eine Ko-Finanzierung durch andere Bundesforderprogramme ist grundsatzlich mdglich (z.B.
Verwendung von GRW /GRK-Mitteln). Ausgeschlossen ist eine Ko-Finanzierung nach dem
Kommunalinvestitionsférderungsgesetz (KInvFG).

Bei der Ko-Finanzierung durch den Bund ist jedoch zu beachten, dass der Anteil der Bundesférderung
bezogen auf alle Finanzierungsbeitrdge des Bundes insgesamt nicht tber die Fordersétze (50 Prozent,

° Alle Zahlen stellen Beispiele dar.
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ggf. 60 Prozent oder ggf. 70 Prozent) des Bundesforderprogramms Breitbandausbau hinaus erhéht
wird.

Beispiel 5 (Vermeidung von Uberforderung bei EU-Kofinanzierung):

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
EU-Mittel 500.000 Euro
Bundesforderung (FR) 400.000 Euro
Begriindung:

Die Vorschrift, dass eine Uberférderung auszuschlieBen ist, bezieht sich auf die Bundesférderung.
Daher ist vorrangig die EU-F6rderung in Anspruch zu nehmen ist und erst nachrangig die
Bundesforderung.

Beispiel 6 (Vermeidung von Uberférderung bei unentgeltlichen Leistungen Dritter):

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
Landesmittel 400.000 Euro
Unentgeltliche Leistungen Dritter (i.S.v. 6.2 FR)  100.000 Euro
Bundesforderung (FR) 400.000 Euro

8.10. Laufzeit der Bundesférderung

Die Bundesregierung hat sich in ihrer Koalitionsvereinbarung den flachendeckenden Breitbandausbau
mit 50 Mbit/s bis 2018 zum Ziel gesetzt. Es besteht deshalb die Absicht, die gefoérderten Projekte zu
diesem Zeitpunkt abzuschlieRen. Forderantrage, die nachvollziehbar begriinden, dass das geforderte
Projekt bis Ende 2018 abgeschlossen sein wird, erhalten deshalb in der Wertung zusatzliche Punkte,
also eine bessere Chance auf die Forderung.

Das Programm zur Unterstltzung des Breitbandausbaus lauft aber bis zum 31. 12.2019. Auch daruiber
hinaus ist es moglich noch Mittel abzurufen, sofern sich die Realisierung des (bereits bewilligten)
Vorhabens verzogert. Dies bedarf dann einer Entscheidung (ber die Verlangerung des
Bewilligungszeitraums, worlber nur im konkreten Einzelfall entschieden werden kann.

9. Vorbehalt der Gewahrung der Bundeszuwendung

,,Die Gewahrung der Bundeszuwendung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfiigbarkeit der
veranschlagten Haushaltsmittel (VV Nr. 5.8 zu 8 44 BHO i.V.m. Haushaltsfiihrungsrundschreiben
2016 des BMF vom 18.12.2015)

Der zitierte Vorbehalt stellt eine Standardformulierung bei der Erstellung von Forderbescheiden dar.
Er ist in allen Forderbescheiden enthalten.

10.Netzzugang

GemaR § 7 der NGA-Rahmenregelung ist ein offener und diskriminierungsfreier Zugang zu den mit
Fordermitteln  errichteten  Infrastrukturen  zu  gewéhrleisten. Diese  Verpflichtung gilt
technikunabhé&ngig fur alle Netze, deren Aufbau durch das Bundesprogramm gefordert wird.

Nach der beihilfenrechtlichen Grundlage (NGA-Rahmenregelung) des Bundesfdrderprogramms kann
in Kupferdoppeladernetzen der Einsatz der Vectoring-Technik beantragt und bewilligt werden.
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Hierfir ist die Bereitstellung eines so genanntes virtuelles Vorleistungsprodukt™ (VULA) erforderlich.
Dieses Zugangsprodukt ist fur geforderte Infrastrukturen bei der EU-Kommission anzumelden und
von dieser zu genehmigen. Die Vectoring-Technik kann in der geforderten Infrastruktur erst dann in
Betrieb genommen werden, wenn diese VULA-Genehmigung der Kommission vorliegt. Der
Forderbescheid fiir Ausbauprojekte mit Vectoring wird aber auch erteilt, wenn noch kein genehmigtes
VULA vorliegt, d.h. der unter Einsatz der Vectoring-Technologie durchgefiihrte Aufbau der
Infrastruktur kann auch vor dem formellen Kommissionsbeschluss beginnen und wird durch das
Bundesforderprogramm  gefordert. Sollte dieser Beschluss zum Zeitpunkt der geplanten
Inbetriebnahme noch nicht vorliegen, wird die Bewilligungsbehdrde den Bewilligungszeitraum
verlangern, so dass eine Forderung gesichert bleibt. Ein solches Vorleistungsprodukt wird derzeit
abgestimmt. Bis die Forderung der jetzt beantragten Projekte bewilligt, die Ausschreibung erfolgt und
der Bau abgeschlossen ist, wird mit hochster Wahrscheinlichkeit ein solches Produkt vorliegen. Im
ungunstigsten Fall misste der Netzbetreiber mit der Inbetriebnahme der Vectoring-Komponenten noch
bis zur Genehmigung warten.

Sollte die Nichtverfugbarkeit des VULA-Produkts der Grund dafir sein, dass Fristen aus den
Forderbescheiden nicht eingehalten werden kénnen, wird die Bewilligungsbehorde ggf. fiir einen
Ubergangszeitraum entsprechende Anderungsbescheide in Bezug auf den Inbetriebnahmezeitpunkt
fertigen.

19 virtuell entbiindeltes Zugangsprodukt (Virual Unbundled Local Access - VULA)
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